

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – SKM_ZPT_08_05_14(FIN)

Datum a čas konání:	Místo:	Zpracoval:
16.5.2008, 13:30	Plzeň	Ing.Brož
ÚČASTNÍCI		
za objednatele	za zhotovitele	
Šašek, Brož, Vituško, Rudolf		
omluveni:		
neomluveni:		
ROZDĚLOVNÍK		
ZASLANÉ PŘIPOMÍNKY		
za objednatele	za zhotovitele	

PROGRAM JEDNÁNÍ

INSTRUKCE N NASAZENÍ SYSTÉMU ISKAM

1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ

ÚKOL	POPIS	ODPOVÍDÁ	TERMÍN	STAV
ZPT_08_05_14_01	Projednáni stavu CRO jako datového zdroje pro nasazovaný systém	ing.Šašek	21.5.08	Splněno
ZPT_08_05_14_02	pozvání na jednání APS na příští týden (koncem týdne)	Ing.Brož	ihned	Splněno

2. ZÁPIS O PROVEDENÝCH ČINNOSTECH / ŘEŠENÉ PROBLÉMY

ZPT_08_05_14_01 – projednáno, CRO bud zdrojem dat do nasazovaného systému

ZPT_08_05_14_02 – pozvánka na 22.5.2008

Informace od ředitele CIV

- Výpověď Anete řeší právníci ZČU, bude dána k termínu 20.5.2008
- Předpoklad nasazení a provozu nového systému po velké profilaxi začátkem srpna
- Data receptur se budou psát celá nově,
- Servisní smlouvy s fy. EkoTip bude připravena po prohlídce požadovaných úprav HW
- Do týdne bude navrženo co se bude muset vyměnit
- Servery zajistí CIV, klientské stanice se budou řešit s řed.Frejlachovou
- Zpracovat informace o projektu do wikipedie

3. UČINĚNÁ ROZHODNUTÍ

4. ÚKOLY NA DALŠÍ OBDOBÍ

ÚKOL	POPIS	ODPOVÍDÁ	TERMÍN

5. TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Funkce :	Jméno :	Datum :	Podpis :
vedoucí projektu za objednatele			
vedoucí projektu za zhotovitele			